

附件

2019年区域协调发展战略专项资金（基建投资及配套）项目绩效目标表

项目名称	广东省中医院中医药传承创新工程项目		
省级业务主管部门	广东省发展和改革委员会	地区主管部门	无
用款单位	广东省中医院	实施单位	广东省中医院
对应省级财政资金	区域协调发展战略专项资金（基建投资及配套用途）		
项目申报属性	新增安排	项目类型	专项资金项目
资金需求（元）	30,000,000.00		
支出内容	购置创新配套的医疗设备3.0T MRI一套。该设备是目前医院开展全身疾病诊断和研究的重要设备，在中医现代化研究中的应用也越来越深入和广泛。设备投入使用后，能借助该设备开展针灸的作用机理和经络方面的研究，利用MR脑功能成像技术能为研究穴位-大脑-器官之间的相互作用提供可视化的资料；还能利用MR功能成像评价针灸等传统中医疗法在脑血管病等疾病治疗中的疗效评估；还能利用MR的成像技术得到多种指标，可以和疾病各证候类型进行相关研究；利用MR的影像和代谢方面的检查数据开展中药的疗效评估，研究各种中药方剂组成成分对疗效的影响；此外，利用MR扫描技术还能开展中药成分的研究。		
政策依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于印发〈全民健康保障工程建设规划〉的通知》（发改社会〔2016〕2439号） 2. 《关于〈开展中医药传承创新工程设备选项目申报工作〉的通知》（发改办社会〔2017〕54号） 3. 《国家发展改革委办公厅 国家中医药局办公室关于印发中医药传承创新工程项目储备库的通知》（发改办社会〔2017〕808号） 4. 《中医药传承创新工程重点中医医院建设指导意见》 		
项目实施内容	医疗设备采购	实施时间	2019年8月-2020年7月
	设备进口产品论证和报政府采购计划	1个月	(2019)年(8)月-(2019)年(9)月
	委托有资质的第三方招标平台进行招标、签订合同	2个月	(2019)年(9)月-(2019)年(11)月
	设备安装机房设计和建设	5个月	(2019)年(11)月-(2020)年(4)月
	设备安装、检测，验收	1个月	(2020)年(5)月-(2020)年(6)月
	办理证照，投入使用	1个月	(2020)年(6)月-(2020)年(7)月

总体绩效目标 (概述)	建成后促进我国中医药事业的传承创新发展，有利于弘扬中医药传统文化；加强省中医院的综合实力，有利于中医药强省的建设，使中医药得到更好的发展和传承；为医院及周边居民提供更好的医疗条件，有利于提高人民的健康水平，社会效益是显著的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值
	产出指标	数量指标	指标1: 政府采购率	100%
			指标2: 设备交付率	100%
			
		质量指标	指标1: 设备完好达标率	100%
			指标2: 设备故障率	≤5%
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 设备利用率	100%
			指标2: 设备采购经济性	小于等于预算价格
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 设备正常使用年	大于等于10年
			指标2:	
.....				
服务对象满意度指标	指标1: 病人满意度	≥95%		
	指标2:			
			
负责人	何思昆		联系电话	81883756、13922793933

注：三级指标均须从广东省财政预算绩效指标库（粤财绩[2018]3号）中选取，选取后会自动带出相应的一级指标和二级指标名称，不需要再另填。原则上应设置不少于5个三级指标。

附件

广东省省级财政预算项目绩效目标表


填报单位：广东省公安厅

项目名称	广东省看守所整体改造工程			
省级业务主管部门	广东省发展和改革委员会	地区主管部门	广东省公安厅	
用款单位	广东省公安厅	实施单位	省代建局	
对应省级财政资金	区域协调发展战略专项资金（基建投资及配套）			
资金需求（元）	1,000,000			
支出内容	省看守所整体改造工程前期工作费			
政策依据	1. 《看守所建设标准》（建标〔2013〕126号）； 2. 《看守所技术建设规范》（公监管〔2002〕160号）； 3. 《看守所建筑设计规范》（JGJ127-2000）； 4. 公安部关于印发《公安机关执法办案场所设置规范》的通知（公通字〔2010〕56号）； 5. 公安部关于印发《公安机关执法办案场所办案区使用管理规定》的通知（公法〔2013〕1102号）； 6. 《公安机关业务技术用房建设标准》（建标130-2010）等。			
项目实施内容	建设单位管理费	实施时间	2019/11/1--2019/12/30	
	项目前期工作咨询	实施时间	2019/9/1--2019/11/30	
	设计招标代理	实施时间	2019/11/20--2019/11/30	
	工程勘察	实施时间	2019/11/20--2019/12/30	
	工程设计	实施时间	2019/11/20--2019/12/30	
	环境影响评价	实施时间	2019/11/1--2019/12/30	
	测量测绘	实施时间	2019/11/1--2019/12/30	
总体绩效目标（概述）	按工程进度完成项目建设任务，符合标准，做好项目建设前期准备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值
	产出指标	数量指标	支出率	100%
		质量指标	可行性研究规范性	符合可行性研究的规范要求
		时效指标	工程计量拨款及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	20年
服务对象满意度指标		干警满意度	90%	
负责人	戴志平	联系电话	13922125195	

广东省省级财政预算项目绩效目标表

填报单位：广东省消防救援总队

项目名称	广东省灭火救援指挥中心升级改造项目			
省级业务主管部门	广东省发展和改革委员会	地区主管部门		
用款单位	广东省消防救援总队	实施单位	广东省消防救援总队	
对应省级财政资金	区域协调发展战略专项资金（基建投资及配套）			
项目申报属性	新增安排	项目类型	专项资金项目	
资金需求（元）	27975200.00			
支出内容	广东省灭火救援指挥中心升级改造项目工程费用、工程建设其他费用等			
政策依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《全国公安消防部队安全保障系统建设技术指导意见》 2. 《公安消防部队边界接入平台建设方案及政府专职消防队网络延伸指导意见》 3. 《全国消防部队计算机通信网络建设指导意见》 4. 《关于分解下达应急通信重点工作任务的通知》（武消〔2018〕68号） 5. 《消防产品监督管理规定》 6. 《消防监督检查规定》 7. 《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值（GB1589-2004）》。 			
项目实施内容	进行招标、初步设计等前期工作	实施时间	（2019）年（9）月-（2019）年（10）月	
	工程实施建设	实施时间	（2019）年（11）月-（2019）年（12）月	
总体绩效目标（概述）	按工程进度完成项目建设任务，通过验收合格，达到建设需求并交付使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值
	产出指标	数量指标	符合建设合同要求	100%
			可行性研究规范性	100%
		质量指标	招投标规范性	100%
			工程进度达标率	100%
	时效指标	工程计量拨款及时率	100%	
		经济效益指标	概算执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	100%
工程功能实现率			100%	
服务对象满意度指标		群众满意度	100%	
负责人	楼兰	联系电话	87119165	



广东省省级财政预算项目绩效目标表

填报单位：茂名市发展和改革委员会

项目名称	茂南石化工业园首期基础设施原料及公用工程管廊项目			
省级业务主管部门	广东省发展和改革委员会	地区主管部门	茂名市茂南区发展和改革委员会	
用款单位	茂名市茂南水务建设发展有限公司	实施单位	茂名市茂南水务建设发展有限公司	
对应省级财政资金	区域协调发展战略专项资金（基建投资及配套）			
项目申报属性	新增安排	项目类型	专项资金项目	
资金需求（元）	8,370,000.00			
支出内容	茂南石化工业园首期基础设施原料及公用工程管廊项目建设			
政策依据	<p>一、根据《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发展改革委2016年第45号令）、《独立工矿区改造搬迁专项管理办法》（发改振兴规[2016]982号）、《国家发展改革委关于进一步规范打捆切块项目中央预算内投资计划管理的通知》（发改投资[2017]1897号）等有关规定。</p> <p>二、《国家发展改革委关于支持广东省茂名露天矿有关事项的复函》（发改办振兴〔2018〕4号）。</p> <p>三、《国家发展改革委办公厅关于独立工矿区改造搬迁工程实施方案的复函》（发改办振兴〔2018〕1014号）。</p> <p>四、《国家发展改革委关于下达东北地区等老工业基地调整改造专项（独立工矿区改造搬迁）2019年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2018〕1742号）。</p>			
项目实施内容	新建管廊约1.295千米。（其中：主管廊总长约1020米，支管廊总长约275米）	实施时间	（2019）年（2）月-（2019）年（9）月	
总体绩效目标（概述）	拟建管廊主要成为园区企业高效运营的重要脉络，可以给多家化工企业实现管输原料及公用工程物料，是保障茂南石化工业园区企业高效生产运营的重要基础设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值
	产出指标	数量指标	指标1：支出率	100%
			指标2：政府采购率	100%
		质量指标	指标1：可行性研究规范性	符合可行性研究的规范要求
			指标2：招投标规范性	符合招投标的规范要求
		时效指标	指标1：工程进度达标率	100%
			指标2：工程计量拨款及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：设计功能执行率	90%
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的期限	30年
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%
负责人	郝军	联系电话	18306689861	

